

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ Прихольмской СОШ № 4:

М.К. Усанин
«24» февраля 2023г.
ПРИКАЗ № 03-03-21 б

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
на базе МКОУ Прихольмской СОШ №4

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр): создание и утверждение рабочей группы; назначение руководителя Центра.	Директор школы	Приказ	Февраль, 2023 год
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра	Рабочая группа	Приказ, наличие дорожной карты	Февраль, 2023 год
3.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра.	Рабочая группа	Положение о Центре, приказ	Февраль, 2023 год
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Рабочая группа	Приказ, наличие утвержденного плана	Март, 2023 год
5.	Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Рабочая группа	Приказ, наличие утвержденного	Март, 2023 год
6.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательной программы ОО	Заместители директора (УВР, ВР)	Приказ о внесении изменений в ООП	До 25 августа 2023 года

7.	Корректировка основных программ и разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на базе Центра	Заместители директора (УВР, ВР), учителя-предметники	Утверждены основные программы и программы дополнительного образования и внеурочной деятельности	До 25 августа 2023 года
8.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра, повышение квалификации педагогов Центра.	Заместители директора (УВР, ВР)	Свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации	Март -август 2023 года
9.	Приведение площадок центра «Точка роста» в соответствии с методическими Рекомендациями Минпросвещения РФ и фирменным стилем Центра (брендбук)	Рабочая группа	Проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование	май-июнь 2023года.
10.	Разработка плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» на 2022/2023 учебный год	Рабочая группа	Разработан план учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Август 2023года
11.	Открытие центра «Точка роста» в единый день открытия. Начало работы Центра	Администрация, руководитель центра, рабочая группа	Информационное освещение мероприятия в СМИ	Сентябрь, 2023 год
12.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководитель центра	Подготовка отчетной документации	В течение реализации проекта